

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу директора МБОУ

«Кади-Юртовская СШ им.Р.Ф.Умарова»

30.08.2021г № 249

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Директор Решидов Х.Ш.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному	Сентябрь 2021 года,	Заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному

	переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	август 2022 года		переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х., классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022	Заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х., классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместители директора по УР Салманиева Я.Н., по МР Шамшудиева, по ВР Вагапова Р.Х.	Аналитические отчеты (протоколы) о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного	Январь 2022 года	Директор Решидов Х.Ш.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной

	обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		Заместитель директора по УР Салманиева Я.Н.	организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	январь – февраль 2022 года	Директор Решидов Х.Ш., завхоз Сулейманов Д.С.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Директор Решидов Х.Ш., педагог-библиотекарь Алиева М.Р.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	январь – март 2022 года	Заместитель директора по УР Салманиева Я.Н., заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х.	Аналитическая справка заместителя директора по УР Аналитическая справка заместителя директора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках	Октябрь 2021 – май 2022 года	Директор Решидов Х.Ш.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО			
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Директор Решидов Х.Ш.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию		Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

	обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО			
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Директор Решидов Х.Ш.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор Решидов Х.Ш.	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Директор Решидов Х.Ш., рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций	До 01.09.2022	Директор Решидов Х.Ш., делопроизводитель Качалова Л.С.	Должностные инструкции

	работников образовательной организации			
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.08.2022	Рабочая группа	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного	До 01.08.2022	Рабочая группа	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план</p>

	плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО			воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.08.2022	Директор Решидов Х.Ш.	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 31 марта 2022 года	Рабочая группа	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>

23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 31 марта 2023 года	Рабочая группа	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 31 марта 2024 года	Рабочая группа	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 31 марта 2025 года	Рабочая группа	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 31 марта 2026 года	Рабочая группа	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Директор Решидов Х.Ш., учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями	До 31 августа 2023 года	Директор Решидов Х.Ш., учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов

	обновленных ФГОС НОО и ООО			
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Директор Решидов Х.Ш., учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Директор Решидов Х.Ш., учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Директор Решидов Х.Ш., учителя	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор Решидов Х.Ш., педагог-библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
33	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор Решидов Х.Ш.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной	До 1 сентября 2022 года	Рабочая группа	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

	<p>аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО</p>			<p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО</p>
--	--	--	--	--

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
36	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
37	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО

38	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	План работы
39	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по обновленным ФГОС НОО и ООС	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В., руководители МО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООС	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Педагог-психолог Качалова Х.С.	План работы педагога-психолога.
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО

42	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по У.Р. Салманиева Я.Н.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
43	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УР Салманиева Я.Н.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
44	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УР Салманиева Я.Н.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
45	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на	Декабрь 2021 года	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	Аналитическая справка

	обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
46	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года, ежегодно в период с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В.	Аналитическая справка
47	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по МР Шамшудиева	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка

48	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 сентября ежегодно в период с 2022 по 2026 годы		Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
----	---	---	--	---

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

49	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИКТ Гачалаева	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
50	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-уроков по обновлению ФГОС по всем учебным предметам	Август 2022 года	Заместитель директора по МР Шамшудиева А.В., руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой платформе
51	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х., заместитель директора по ИКТ Гачалаева	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

52	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Салманиева , заместитель директора по ВР Вагапова Р.Х., педагог-психолог Качалова Х.С.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
53	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по Икт Гачалаева С.А., заместитель директора по Ур Салманиева Я.Н.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
54	Формирование МТБ	весь период	Директор Решидов Х.Ш.	Обновление МТБ